





● 工事周辺図

- 凡例 - 今回工事区間



別途工事区間



《工事の道路規制について》

2021年の準備工は昼間規制のみで、夜間は交通開放します。2022年より24時間規制を開始します。
 工事箇所の周囲約100m～150mの範囲を規制して工事を行います。
 工事中は誘導員を配置し、車両及び歩行者の誘導をいたします。
 出入口部の工事につきましては、個別に調整させていただきます。



● 工事の工程について...

年 月	2021年		2022年										
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
事前調査	片側交互通行【石井小川1号線】夜間交通開放												
推進工事		片側交互通行【石井小川1号線】											
埋設工事 (区間①)			通行止め【小川南門原線】										
埋設工事 (区間②)								片側交互通行【石井小川1号線】					
ガス施設工事			通行止め【小川南門原線】						建築工事は施工時期が分かりましたらご案内します。				

- 雨天等により作業中止の場合は、翌日以降に作業が順延する場合がございます。
- 別途工事区間については、施工時期が決まりましたらあらためてお知らせいたします。
- 舗装本復旧の施工は決定次第、別途ご連絡いたします。